

PILOTPROJEKT

Mein ... Dein ... Unser Spillern

PROTOKOLL: 29.01.2010

Anwesende

Besprechung am Gemeindeamt
Amtsleiter Zehetmayer, Projektleiterin OSR Helga Sablik, Ortsplaner Mayerhofer
Beginn: 09:00 Ende: 11:00

heutige Besprechung

(protokolliert: Mayerhofer)

Die dig. GIS-Daten können leider noch nicht übermittelt werden. Die Daten werden allerdings sobald als möglich weiter geleitet.

Bei der Präsentation am 21.Jän.2010 waren 60 Personen geladen, 28 sind der Einladung gefolgt. Es gab einige Entschuldigte.

1. Bauliche Maßnahmen B3/Haus 49, mit der Straßenbauabteilung ist noch zu besprochen, ob eine Verbreiterung des Radstreifens um ca. 30cm nicht ausreichend ist. Die geplanten Umbaumaßnahmen sind vielleicht zu kostspielig.
2. Im Kreuzungsbereich B3/Wienerstraße wurde im Rahmen der Präsentation angeregt, die Querungshilfe Richtung „Westen“ zu verlegen – es gibt allerdings Bedenken betreffend Platzbedarf und Übersicht durch die Straßenführung. Der Vorschlag ist mit der Straßenbauabteilung zu besprechen.
3. Hr. Zehetmayer informiert, dass betreffend der Erwirkung eines LKW-Durchfahrtsverbotes bereits ein Schreiben an die Landesregierung verschickt wurde. Über dieses Schreiben kann in der Gemeindezeitung berichtet werden, damit die Spillerner informiert werden.
4. Die Akzeptanz für eine flächendeckende 40er Beschränkung auf Gemeindestraßen sollte durch eine Umfrage in der Gemeindezeitung festgestellt werden. Die nächste Ausgabe gibt es im April 2010. Die Gemeindezeitung wird an alle Haushalte zugeschickt. Ein Fragebogen zu „Spillern fährt 40“ sowie ein Aufruf für „Pflanzspenden“ und „freiwillige Mitarbeit“ sind beizulegen. Die Ausgestaltung und Inhalte der Fragebögen ist im AK zu besprechen.
5. Der AK soll für die Projektrealisierung Kleinkinderspielplatz „Sablikgasse“ einen Zeitplan erstellen:
 - ◆ Wann sind die Erdarbeiten sinnvoll – jetzt?
 - ◆ Wann gibt es einen „Ausstecktermin“ für die Geländemodellierung
 - ◆ wo liegt die Wasserleitung, welcher Zaun wird errichtet
 - ◆ wo werden Pflanzen gesetzt
 - ◆ wie sieht die Detailplanung für den Tunnel aus (Arch. Wocelka)
 - ◆ eine Gasleitung quert das Grundstück – welcher Sicherheitsabstand muss eingehalten werden (EVN)
 - ◆ wie viel Aushub für den Fallsschutz erforderlich
 - ◆ wie viel Material braucht man für den Hügel
 - ◆ Baumstandorte und Baumarten besprechen – eventuell mit Gärtner
 - ◆ Steinmetz wegen Sitzsteinen und Steinen für Sandkiste kontaktieren (Steinmetz Schindler in Stockerau)

PILOTPROJEKT

Mein ... Dein ... Unser Spillern

Fortsetzung

6. Informationen für die Farbmarkierung des Hauptweges einholen:

- ◆ Farbkosten
- ◆ Wie wird das Material verarbeitet
- ◆ Welche Farben gibt es
- ◆ Welche Symbole können verwendet werden (Ideen mit dem AK diskutieren)
- ◆ Schablonen gem. mit Freiwilligen anfertigen (z.B. Sperrholz)
- ◆ Symbolgröße testen

Termin für ein Treffen der Arbeitskreise vereinbaren. Freiwillige einladen und die geplanten Umsetzungsstrategien und -maßnahmen für das Jahr 2010 eingehend besprechen.

Für die „Seniorenfitnessgeräte“ und für die „Nestschaukel“ Informationen einholen (Anschaffungskosten, Aufstellungskosten).

Mit Hr. Hofrat Zibuschka / Verkehrsabteilung Kontakt aufnehmen. Unterstützungsmöglichkeiten für Einzelprojekte klären - keine „Kleinigkeiten“ sondern „Gesamtmaßnahmen“ z.B. Errichtungskosten für Zebrastreifen und Umbau im Bereich Parkstraße/Bahnstraße.

Weitere Schritte

Termin für 1. AK-Treffen 2010 mit Besprechungspunkten:

1. Zeitplan zur Realisierung Kleinkinderspielplatz „Sablikgasse“
2. Informationen zur farbigen Straßenmarkierung einholen – Vorschlag für Wegsymbol mit Wiedererkennungswert (Hauptwegenetz)
3. Beilage zur Gemeindezeitung mit AK besprechen:
 - ◆ Spillern fährt 40
 - ◆ Pflanzenspenden
 - ◆ Aufruf zur Mitarbeit

Umbauarbeiten bei neuralgischen Punkten

Sobald die Planungen der Straßenbauabteilung fertig sind, Vorbesprechung der baulichen Maßnahmen, Anregungen der Freiwilligen vorbringen

Filmfertigstellung zum Projekt

Nochmaliges Interview und Unterstützung des Landes anführen

Homepage

Aktualisierung der Homepage mit laufender Information über Projektrealisierung (mit FOTOS!)